

RETROSPECTIVA DA SEMANA DO LUMERA PROJECT

A primeira semana do desenvolvimento do Lumera Project ocorreu de forma tranquila e produtiva inicialmente a equipe realizou a definição da proposta do projeto identificando o problema que seria solucionado e estabelecendo a visão inicial da plataforma.

Os papéis dos membros da equipe foram definidos rápidos com:

Joao Renato: Designer, ele ficou na parte de designer do projeto ajudando na personalização de interface e a logo do projeto.

Tallyson: Frontend, ficou na parte de desenvolvimento do projeto ajudando também com a personalização.

Joao Guilherme: Backend, ficou por trás de tudo do projeto, e também adicionou os documentos do trabalho no Github.

Matheus Gabriel: Product owner, ficou na parte do desenvolvimento dos documentos, e relatando as atividades e criações das falas no projeto.

Cada integrante contribuiu de forma significativa dentro de suas respectivas funções, além de ambos se ajudarem quando gerava dúvidas.

DIFICULDADES:

As dificuldades inicialmente foi só como iríamos planejar as ideias para fazer uma boa apresentação, buscar uma solução de mostra a ideia clara e objetiva. Além disso também teve a dificuldade de encaixar horários onde uma parte estava disponível em um dia e a outra parte não estava, ocasionando uma pequena dificuldade na comunicação.

PONTOS POSITIVOS:

- Boa colaboração dos membros da equipe
- Definição clara dos papéis
- Elaboração da visão inicial do Lumera Project
- Cada membro se ajudando

PLANOS PARA A PROXIMA SPRINT

A equipe pretende avançar no planejamento e desenvolvimento inicial da plataforma. As próximas atividades vamos aumentar o aprofundamento das funcionalidades prioritárias e a organização da estrutura inicial do projeto.

REALIZAÇÃO:

Nesta sprint, cada integrante executou as seguintes atividades:

João Renato: desenvolveu a logo do sistema e a identidade visual.

Tallyson: sugeriu a ideia do sistema, criou os slides e definiu os tópicos de apresentação de cada participante.

Matheus Gabriel: criou a documentação sobre a retrospectiva da semana e outras.

João Guilherme: criou o repositório, definiu as stacks e escreveu o README.

DIFICULDADES:

A principal dificuldade encontrada nesta sprint foi conseguir encontrar um horário em que todos estivessem disponíveis para falar sobre o projeto, por conta da rotina corrida de cada um.