

RETROSPECTIVA DA SEMANA DO LUMERA PROJECT — SPRINT 2

RETROSPECTIVA DA SEMANA

A segunda Sprint do Lumera Project ocorreu de forma organizada, pois a proposta e os papéis da equipe já estavam definidos. O foco principal foi o levantamento e a especificação dos requisitos do sistema.

Durante a Sprint, a equipe definiu os requisitos funcionais e não funcionais, suas prioridades e critérios de verificação. Cada integrante contribuiu dentro de sua função e colaborou com os demais quando necessário.

DESCOBERTAS

- Melhor definição das funcionalidades do Lumera Project;
- Identificação dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Definição das prioridades dos requisitos;
- Maior clareza sobre o funcionamento esperado do sistema.

PENDÊNCIAS

- Continuar o desenvolvimento das funcionalidades;
- Refinar alguns detalhes do sistema;
- Validar os requisitos durante o desenvolvimento;
- Dar continuidade à documentação técnica.

PONTOS POSITIVOS

- Boa colaboração entre os integrantes;
- Requisitos organizados e definidos;
- Maior clareza sobre o funcionamento do sistema;
- Divisão de tarefas já estabelecida.

PLANO PARA A PRÓXIMA SPRINT

A equipe pretende iniciar o desenvolvimento das funcionalidades prioritárias, utilizando os requisitos definidos na Sprint 2 como base. Também será realizada a continuação da documentação e a validação das funcionalidades desenvolvidas.

PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE

Todos os membros da equipe ajudaram nas ideias dos requisitos, cada um se ajudou, na organização dos documentos ambos tiveram uma participação onde cada um definiu o seu papel.

- João Renato
- João Guilherme
- Luanderson
- Tallyson
- Matheus Gabriel